
PCAET : Pilotage du projet

COPIL
Comité de pilotage

COTECH
Comité technique

Validation des phases de l’étude

Suivi technique de chaque étape
Composé de l’ensemble des techniciens référents
sur la thématique (partenaires institutionnels, territoriaux…) 

Les ateliers
de concertation

Au cours des étapes de stratégie et de plan d’actions
Avec les acteurs du territoire
Permettent une co-construction et une meilleure adhésion
au projet



PCAET : Etapes de construction
Démarrage de la démarche

Déclaration d’intention – Droit d’initiative

Réunion de lancement technique

Présentation de la démarche et premiers éléments 
de diagnostic

Lancement d’un audit énergétique sur 
l’ensemble des communes (FDE 62) 

2019

juin juillet août septembre octobre

Habitants

Elus

Structures institutionnelles et associatives

Agents des collectivités

Structures institutionnelles et associatives

Agents des collectivités

Agents des collectivités



PCAET : Etapes de construction
Diagnostics

Atelier diagnostic PCAET / BEGES

2019

novembre décembre janvier février mars avril

2020

Agents des collectivités

Réalisation des diagnostics

Arrêt du PCAET (COVID)



PCAET : Etapes de construction
Diagnostics

Réunion de reprise

2021

septembre octobre novembre décembre

Agents des collectivités

COTECH diagnostic

Structures institutionnelles et associatives

Agents des collectivités

COPIL diagnostic

Elus

Agents des collectivités



PCAET : Etapes de construction
Stratégie

Atelier 1 « Collectivités exemplaires » 
(20 participants)

2022
juin

Agents des collectivités

Atelier 2 « Territoire 
engagé » (24 participants)

Structures institutionnelles et associatives

Agents des collectivités

COPIL Stratégie

Elus

Agents des collectivités

Structures institutionnelles et associatives

Acteurs économiques

COTECH Stratégie

Agents des collectivités

Structures institutionnelles et associatives

Rédaction stratégie

janvier février mars avril mai



PCAET : Etapes de construction
Plan d’actions

Atelier 1 « Collectivités exemplaires » 
(22 participants)

2022
septembre octobre novembre

Agents des collectivités

Atelier 2 « Bâtiment » 
(16 participants) COPIL Stratégie

décembre

Structures institutionnelles et associatives

COTECH Stratégie

Agents des collectivités

Structures institutionnelles et associatives

Elus

Acteurs économiques

Atelier 3 « Mobilité Tourisme » 
(18 participants)

Atelier 4 « Monde 
économique» (17 participants)

Atelier 5 « Aménagement 
durable » (24 participants)

Atelier 6 « Energies » 
(18 participants)

Elus

Agents des collectivités



PCAET : Etapes de construction
Plan d’actions

Atelier 1 « Collectivités exemplaires » 
(22 participants)

2022
septembre octobre novembre

Agents des collectivités

Atelier 2 « Bâtiment » 
(16 participants) COPIL Stratégie

décembre

Structures institutionnelles et associatives

COTECH Stratégie

Agents des collectivités

Structures institutionnelles et associatives

Elus

Acteurs économiques

Atelier 3 « Mobilité Tourisme » 
(18 participants)

Atelier 4 « Monde 
économique» (17 participants)

Atelier 5 « Aménagement 
durable » (24 participants)

Atelier 6 « Energies » 
(18 participants)

Elus

Agents des collectivités



PCAET : Etapes de construction
Plan d’actions et consultation institutionnelle

2023
janvier décembreavril

Rédaction plan d’actions Consultation MRAE / Région / Préfecture

septembre

Mémoire en réponse / Reprise du PCAET

Bureau

Elus

Structures institutionnelles et associatives



PCAET : Etapes de construction
Consultation publique

2024

Consultation Reprise et finalisation

juillet

Habitants

Elus

Conseil communautaire


