



Déploiement de la Fibre au 31 décembre 2019 et prévision 2020 Communauté d'Agglomération des Deux baies en Montreuillois



Légende :

- Zone déploiement publique réalisée
- 1er trimestre 2020
- 2ème trimestre 2020
- 3ème trimestre 2020
- 4ème trimestre 2020
- zone privée (couverture > 90%)
- COMMUNES

Date de production : 14/01/2020

Source : Tactis (2014) - PPIGE (2017)

Réalisation : La Fibre Numérique 5962

0 3 6 Km

